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Projektdaten
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Projekt „Mittlere Elbe“
9.050 ha Projektgebiet

5.828 ha Projektkerngebiet

1.020 ha derzeit WWF-Eigentum

Finanzierung:

75 % Bundesumweltministerium

15 % Land Sachsen-Anhalt

10 % WWF

Budget: derzeit 28,8 Mio. €

Laufzeit 2001 – 2018
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Hauptziel:

„Sicherung eines durchgehenden 
Verbundes echter, überflutbarer 
Auenwälder von der Mulde- bis zur
Saalemündung“
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Projektmaßnahmen
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Überblick zu bisherigen Biotoplenkenden 
Maßnahmen

Umsetzung von 58 Maßnahmen:

- Waldmaßnahmen auf 113 ha

- Offenlandmaßnahmen auf 37 ha

- Gewässermaßnahmen an 19 Stellen

Möglichkeiten für A&E-Maßnahmen   

zunehmend genutzt
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Projektziel:
Erhaltung und Entwicklung der Hartholz- und 
Weichholzauenwälder
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Projektziel:
Extensivierung Grünland, Sicherung und 
Entwicklung eines artenreichen Grünlandes
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Reaktivierung Flutrinnen
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Flächeneigentum
derzeit  1.020 ha

davon

Bereich Großkühnau: 855 ha

Deichrückverlegung: 45 ha

Steutzer Aue 27 ha

Übertragung im Rahmen NNE: 93 ha von BVVG 

noch offen Übertragung BimA: 268 ha
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WWF-Eigentum 
Bereich Großkühnau (855 ha)
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Exkursion Großkühnau

13Naturschutzgroßprojekt  "Mittlere Elbe", 03.04.2014



Deichrückverlegung Lödderitzer Forst
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Projektgebiet

Deichrückverlegung
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Gemeinde Lödderitz

Geplanter neuer Deich

Bestehender Deich



Parameter Deichrückverlegung
- Erweiterung der Überschwemmungsfläche um 600 ha 
- Neubau eines 7,3 km langen Deiches
- Schlitzung Altdeich
- Errichtung eines neuen Schöpfwerkes zur Grundwasserkontrolle
- 5,5 km bestehende Gräben ertüchtigt und ca. 2 km Gräben neu gebaut
- begleitendes Grundwassermonitoring einschließlich Hausbrunnen 
- Bodenentnahmestelle im Projektgebiet (Fläche 8 ha)
- A- und E-Maßnahmen (z.B. Hartholzauenwald 11 ha,  Schaffung von 
Entwicklungsmöglichkeiten auentypischer Gewässer, Rückbau Wege-
dämme, Freistellung Flutrinnen, Vernässung, Fällung/Ringelung Rot-
Esche)
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November 2009: Mittelaufstockung und Projektlaufzeitverlängerung 
(bis 2018)
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Holzung, Rodung, Häckseln (2009)
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Deichtrasse, Archäologie
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Archäologie
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„Erster Spatenstich“ 28.10.2010
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Bautätigkeit
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Tag der offenen Tür, 1x jährlich
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Gemeinde Lödderitz

Geplanter neuer Deich

Bestehender Deichalter Deich

neuer Deich



Umsetzungsphase
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Deichanschluss 
Obselau
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Hochwasser 2013
• Deichbruch Saaledeich zwischen Groß Rosenburg und Breitenhagen am 

09.06.2013, dadurch ca. 100 Mio. m³ Wasser in die Niederung geflossen

• gesamte Baufeld der Deichneubautrasse war von dem durch die Deich-
bruchstelle strömenden Wasser beeinträchtigt, teilweise mit Wassertiefen 
von größer als 1,0 m

• auf Grund Topographie des Projektgebietes nur sehr langsames heraus-
fließen von Oberflächenwasser 

• betroffen waren: das gesamte Baufeld von Baulose Kühren (zur Zeit im 
Bau), Obselau (Baufertigstellung 12/2012) und Breitenhagen (Baubeginn 
08/2013)

• Bodengewinnungsstelle war ebenfalls vollständig überstaut. (Deichbruch 
liegt ca. 350 m unterhalb Deichüberfahrt zur Bodengewinnungsstelle.) 
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Hochwasser 2013, Höhe Obselau
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Hochwasser 2013
Deichbau zwischen

Kührener Forsthaus und Lödderitz

auf Elbdeich

Blick in Höhe

Obselau
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Luftbild Bodenentnahme
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Bodenentnahme bei Breitenhagen
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Hochwasser 2013, Deichbruch bei Breitenhagen

Naturschutzgroßprojekt  "Mittlere Elbe", 03.04.2014

Quelle: Internet, Focus online

Bodenentnahme bei Breitenhagen
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Projektfazit: 
Synergie von Naturschutz und Hochwasserschutz 
Naturschutz:
- Sicherung/Erweiterung echter überflutbarer Auenwälder
- Förderung bedrohter Tier- und Pflanzenarten 
- Zulassung der Eigendynamik           Kernzonenausweisung
Hochwasserschutz:
- Deichneubau entspricht gültiger DIN-Norm (z.B. bessere Zuwegung, 

Deichverteidigungswege)
- Verbesserung Entwässerungssysteme, gegebenenfalls Schöpfwerksbau
- lokale Scheitelsenkung (Aken 28 cm)

Achtung: “langer Atem” für Deichrückverlegung nötig

- Akzeptanzschaffung in der betroffenen Region, lange Entscheidungswege
durch behördliche Verfahren, langfristige Absicherung der Finanzen
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Vielen Dank!
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